



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

04 апреля 2025 г.

ОТЧЁТ

по результатам проведения ревизионной комиссией городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» плановой проверки эффективности и законности использования средств местного бюджета, выделенных в 2024 году на проведение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4», муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 1.1. пункта 1 Плана деятельности ревизионной комиссии городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на 2025 г., утверждённого приказом председателя ревизионной комиссии городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — ревизионная комиссия) от 19.12.2024 г. № 15 — пр, приказ председателя ревизионной комиссии от 24.01.2025 г. № 02 - пр «О проведении плановой проверки эффективности и законности использования средств местного бюджета, выделенных в 2024 году на проведение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4» (далее - Объект).

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность МКУ «ЕДДС и ГХО» (действия должностных лиц), нормативные правовые акты, распорядительные документы, отчётные, финансовые, бухгалтерские и иные документы МКУ «ЕДДС и ГХО» по проведению ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4

3. Объекты контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания»

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 января 2025 г. по 21 марта 2025 г.

5. Цель контрольного мероприятия: определить эффективность и законность использования средств местного бюджета, выделенных в 2024 году муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания», (далее — МКУ «ЕДДС и ГХО», Учреждение) на проведение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4».

6. Проверяемый период: 2023 год.

7. Метод контрольного мероприятия: сплошной.

8. Объём проверенных средств: 1 601 104,78 руб.

9. Результаты контрольного мероприятия:

МКУ «ЕДДС и ГХО» создано в соответствии с распоряжением мэра города Новодвинска № 250-р от 13.07.2004 г., первоначально носило название – муниципальное учреждение «Ремонтно-эксплуатационное предприятие», в соответствии с распоряжением мэра города Новодвинска № 1713 – р от 27.12.2005 г. «О внесении изменений в учредительные документы муниципального учреждения «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» учреждение переименовано в муниципальное учреждение «Группа хозяйственного обслуживания», запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице сделана от 13.01.2006 г., Постановлением главы Администрации городского округа Архангельской области № 750-па от 14.12.2021 переименовано в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания».

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение, тип учреждения — казенное учреждение.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи — директор учреждения, Смоленский Дмитрий Александрович (назначен директором распоряжением главы городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» № 126-рмп с 06.12.2022 г. по 18.10.2024 года);
- с правом первой подписи — директор учреждения, Кузнецов Алексей Вениаминович (назначен директором распоряжением главы городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» № 99-рмп с 22.10.2024 г. по настоящее время);
- с правом второй подписи — главный бухгалтер учреждения Сидорова Наталья Викторовна (назначена Приказом директора МУ «ГХО» № 30-к от 29.03.2019 г по);
- с правом второй подписи — главный бухгалтер учреждения Садкова Наталья Евгеньевна (назначена Приказом директора МУ «ГХО» № 135-к от 23.09.2024 г по настоящее время).

Учредителем МКУ «ЕДДС и ГХО» и собственником имущества Учреждения является - городской округ Архангельской области «Город Новодвинск».

Деятельность Учреждения регламентируется Уставом, утверждённым постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» (далее по тексту - Администрация) № 750-па от 14.12.2021 г.

Согласно Уставу, Учреждение является муниципальной унитарной некоммерческой организацией и создано для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Архангельской области «Город Новодвинск».

Предметом деятельности МКУ «ЕДДС и ГХО» является:

- 1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»;
- 2) оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по заявкам правообладателей в соответствии с бюджетной сметой;
- 3) транспортное обслуживание органов местного самоуправления городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» и муниципальных учреждений по их

заявкам и в соответствии с бюджетной сметой;

4) управление имуществом, находящимся в собственности городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», переданным Учреждению по решению собственника муниципального имущества.

Основной целью деятельности Учреждения является оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» в решении вопросов местного значения.

10. Выводы по результатам контрольного мероприятия:

По итогам контрольного мероприятия «Плановая проверка эффективности и законности использования средств местного бюджета, выделенных в 2024 году на проведение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4», муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания» сделаны следующие выводы:

10.1. Здание, расположенное по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4», передано МКУ «ЕДДС и ГХО» в оперативное управление постановлением Администрации от 03.03.2022 № 112-па по акту передачи от 03.03.2022 года.

10.2. В рамках исполнения сметы на проведение работ по ремонту подвала здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.4, 20.11.2023 года для нужд МКУ «ЕДДС и ГХО» был заключен муниципальный контракт № 1 с использованием конкурентных способов осуществления закупки (ИКЗ 233290300691329030100100090014339244) с индивидуальным предпринимателем Никитиным Михаилом Владимировичем на сумму, не превышающую 1 107 092 руб. 63 коп. (НДС не облагается) с заданием заказчика.

10.3. МК № 1 был выполнен на сумму — 1 052 215,68 руб. или на 95 %. С 11.03.2024 г. он был расторгнут по соглашению сторон.

10.4. Оплата произведена Учреждением подрядчику в полном объёме в соответствии с установленными МК № 1 сроками.

10.5. Учреждению была предоставлена банковская гарантия для обеспечения исполнения МК № 1 в сумме 55 354,63 руб. (реестровый номер - 04B3290300691323000301) в соответствии с требованиями п.7.1. раздела № 7 МК № 1.

10.6. Согласно п.7.2. раздела 7 МК № 1 было предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств в сумме 14 382,00 руб. со стороны исполнителя — ИП Никитин М.В. На момент проведения контрольного мероприятия обеспечение гарантийных обязательств не исполнено, руководством Учреждения не приняты достаточные меры для выполнения п.7.2. МК № 1.

10.7. Подрядчиком допущено нарушение п. 2.1. раздела 2 МК № 1 в части исполнения работ с опозданием на 8 дней. Учреждением не представлены документы о действиях по расчёту пени и взысканию с подрядчика.

10.8. В результате выполнения МК № 1 не удалось полностью ликвидировать проникновение грунтовых вод в помещение подвала данного здания, поэтому Учреждением было принято решение о проведении дополнительных работ по ремонту помещений подвала, технологически связанных между собой, не предусмотренных МК № 1. С согласия Администрации для этого был заключён

муниципальный контракт от 25 марта 2024 года на сумму 548 889,10 рублей (НДС не облагается).

10.9. МК от 25.03.24 г. был исполнен в соответствии с представленными документами (Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) от 02.04.2024).

10.10. Оплата произведена Учреждением подрядчику в полном объёме в соответствии с установленными МК от 25.03.2024 г. сроками.

10.11. Сметные расчёты к МК № 1 и МК от 25.03.2024 года выполнены в соответствии с приказами и методическими указаниями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Стоимость применяемых материалов определялась в соответствии с методиками и нормативами ГАУ АО «Архангельского регионального центра по ценообразованию в строительстве», замечаний по расценкам и списанию материалов нет.

10.12. По итогам проверки исполнения МК № 1 и МК от 23.03.2024 года фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

10.13. Первичная отчётная документация проверена, замечаний нет.

10.14. На основании акта осмотра подвала здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 4», ревизионная комиссия делает вывод, что средства местного бюджета в сумме 1 601 104,78 руб. использованные Учреждением в рамках исполнения МК № 1 от 20.11.2023 года (1 052 215,68 руб.) и муниципального контракта от 25.03.2024 года (548 889,10 рублей), израсходованные неэффективно.

11 Предложения по итогам контрольного мероприятия МКУ «ЕДДС и ГХО»:

11.1. Принять безотлагательные меры по выполнению требований п.7.2. раздела 7 муниципального контракта № 1 от 20.11.2023 г. по обеспечению гарантийных обязательств в сумме 14 382,00 руб. со стороны исполнителя — ООО ИП Никитин М.В.


11.2. Во исполнение условий п. 2.1. раздела 2 МК № 1 в части исполнения работ с опозданием на 8 дней, Учреждению произвести расчёт пени и принять меры по взысканию с подрядчика.

11.3. В дальнейшей работе не допускать нарушение условий муниципальных договоров, контрактов, усилить контроль за точным исполнением подрядчиками своих обязанностей.

11.4. Разработать план ликвидации выявленных в ходе данного контрольного мероприятия недостатков (п. 10.14.) и принять меры к их устранению.

11.5. О результатах рассмотрения выше перечисленных предложений (пункты 11.1., 11.2., 11.4.) сообщить в ревизионную комиссию в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Председатель ревизионной комиссии
городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск»



А.Ю. Русаков